

Перечень работ, проводимых рабочим СНТ за период с 01.06.2019 г. по 31.10.2019г.

№ п/п	Вид работ	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь
1	Сбор мусора в лесной зоне, вдоль границы с ЗОП	1 раз в месяц				
2	Обкос земель общего пользования	1 раз в месяц	-			
3	Подготовка мусорных контейнеров к вывозу	каждый понедельник				
4	Опилка сухостоя на границе с лесом			***	***	***
5	Очистка канав от кустарника			***	***	***
6	Загрузка крупногабаритного мусора в контейнер			***		
7	Подсыпка дороги - 20 м ³ (3-я и 4-я линия)			***		
8	Подсыпка подъездной дороги - 10 м ³		***			
9	Ремонт и покраска контейнеров для вывоза ТБО	***				
10	Ремонт и покраска строения у шлагбаума	***				
11	Изготовление и установка мостка			***		
12	Ликвидация порубочных остатков				***	***
13	Опилка деревьев под высоковольтной линией от места отпайки				***	***